

Aalborg Forsyning
Nefovej 50, 9310 Vodskov

Jørn Aabye Nielsen
Kildegade 3
9240 Nibe

Dato: 09.06.2023
Sagsnr.: 320820226
Dok. nr.:
Telefon: 99828299
Initialer: HIM

Vedrørende ejendommen beliggende Kildegade 3, 9240 Nibe

Ændring i udførelsesrækkefølge ifm. fjernvarmearbejder i dit kvarter

I tidligere orienteringsbrev, hvor vi orienterede om opstart af anlægsarbejder, blev der oplyst, at Nibe Varmeværk A.m.b.a. ville indlede deres arbejder i den vestlige del af Kildegade d. 5. juni 2023

Grundet projektmæssige årsager er vi nødt til at ændre i udførelsesrækkefølgen, således at der nu startes op i modsatte ende af projektområdet end det hidtil oplyste. Der startes således op i Genboløsgade mandag d. 12. juni 2023, og det forventes at denne, samt den påvirkede del Søndergade, har fået udskiftet fjernvarmeledninger inden sommerferien. Efter sommerferien vil man starte op i den vestlige del af Kildegade med etablering af fjernvarmen.

Hvad betyder ændringerne for dig?

Ændringen betyder at du bliver påvirket af arbejderne på andet tidspunkt end tidligere oplyst, og det må vi beklage. Vi vil naturligvis fortsat bestræbe os på at begrænse generne mest muligt, men som vi tidligere har informeret dig om, så kan vi ikke helt undgå at forstyrre din hverdag.

I forhold til vores tidsplan, så forventes arbejderne med kloak og vand fortsat at forløbe fra d. 1. august 2023 og frem til og med d. 30. april 2024. Der kan dog være forhold undervejs, såsom øget tidsforbrug ved arkæologiske undersøgelser, som gør, at der sker ændringer i tidsplanen, I så fald vil I blive orienteret herom.

Yderligere oplysninger og spørgsmål

Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores rådgiver **Mads Frandsen** fra **Envidan A/S** på tlf. nr. **2715 3705** eller på e-mailadressen maf@envidan.dk.

Venlig hilsen

Heidi Ina Madsen
Vand og Spildevand, Anlæg og Bygherre

Vedlagte bilag

- Oversigtskort over projektets omfang

Oversigtskort

